

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Pilismarót település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018**

2. számú Támogatási Szerződmódosítás (3. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Pilismarót Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00347808-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között létrejött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések bővítése tárgyú felhívásra a **TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00018** azonosító számon regisztrált, 2020.04.09. napon kelt támogatói döntés alapján, a **2020. május 14-én hatályba lépett**.

II. A szerződmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 06. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 09. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

III. Záró rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 1 db melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Pilismarót Község Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Pilismarót, 2020. évhónapnapján</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Tatabánya, 2020. évhónapnapján</p>
---	--

Mellékletek:

4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

5. melléklet - A Projekt indikátorai