

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz módosítása

amely létre jött egyrészről a(z)

NÉV **PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
adószáma: 15729813-2-11
székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.
képviseli: Pergel István Csaba, polgármester
mint **megbízó**, a továbbiakban: **Megbízó**, másrészről a(z)

NÉV **WINERGY MÉRNÖKIRODA SZOLGÁLTATÓ KFT.**
adószáma: 25708035-2-41
székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 217. VII. em. 41.
cégjegyzékszáma: 01-09-324668
bankszámla száma: 10700505-22653905-51100005
képviseli: Dr. Talamon Attila PhD, ügyvezető

mint **megbízott** – továbbiakban: **Megbízott** – között az alábbi helyen és napon a következő feltételek szerint:


A 2018.11.20-án kelt szerződés „7. A munkavégzés befejezésének határideje” pont az alábbira módosul:

7. A munkavégzés befejezésének határideje: A műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30 nap.

Kelt: Pilismarót, 2018. november 22.


.....
Pilismarót Község Önkormányzata
Képviseli: Pergel István Csaba, polgármester
Megbízó




.....
Winergy Kft.
1032 Budapest, Bécsi út 217. VII. em. 41.
Adószám: 25708035-2-41
Céggjegyzéksz.: 01-09-324668
Banksz.: 10700505-22653905-51100005
Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Kft.
Dr. Talamon Attila PhD, ügyvezető
Megbízó