

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Pilismarót Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pilismarót és Dömös községben**

Projekt azonosítószám: **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012**

3. számú Támogatási Szerződésmódosítás (6. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Wurczér Irén igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasi Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Pilismarót Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12025000-00208790-00100003

Aláírásra jogosult képviselője: Pergel István Csaba polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) **TOP-4.1.1-15** Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívásra **TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00012** azonosító számon regisztrált, 2017.06.13. napon kelt támogatói döntés alapján, a 2017.07.18. napján hatályba lépett Támogatási Szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

A projekt mérföldköveinek változása (TSZ 3. sz. melléklet):

Hatályos TSZ szerinti tartalom (5.mód.igény)	Módosítás tartalma (6.mód. igény)
3. mérföldkő dátuma: 2018.09.15.	3. mérföldkő dátuma: 2019.01.18.
4. mérföldkő dátuma: 2018.12.30.	4. mérföldkő dátuma: 2019.05.31.
5. mérföldkő dátuma: 2019.05.29.	5. mérföldkő dátuma: 2019.07.15.
6. mérföldkő dátuma: 2019.05.30.	6. mérföldkő dátuma: 2019.07.16.
7. mérföldkő dátuma: 2019.05.31.	7. mérföldkő dátuma: 2019.07.17.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.18.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.17.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.10.15.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 80.062.101,- Ft, azaz nyolcvanmillió-hatvankettőezer-százegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés a módosított 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés a módosított 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszázötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés módosított 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 58.171.804,- Ft, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszázötven forint.

- Pilismarót Község Önkormányzata: 45.544.932,- Ft, azaz negyvenötmillió-ötszáznegyvennégyezer-kilencszázharminckettő forint.
- Dömös Község Önkormányzata: 9.600.000,- Ft, azaz kilencmillió-hatszázézer forint.
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.513.436,- Ft, azaz egymillió-ötszázötvenháromezer-négyszázharminchat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés módosított 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból az **58.171.804,- Ft**, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenegyezer-nyolcszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a módosított 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a módosított 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Záró rendelkezések

A Szerződés 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződésmódosításhoz csatolt 6 db melléklet a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

A támogatási szerződés csak a jelen módosítással együtt érvényes. Az eredeti Támogatási Szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Pilismarót, 2019. év hónap ... napján</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Tatabánya, 2019. év hónap ... napján</p>
---	--

Melléletek:

- 1.melléklet – A Projekt költségvetése
- 2.melléklet – A Projekt forrásai
- 3.melléklet - A Projekt mérföldkövei
- 5.melléklet - A Projekt indikátorai
- 7.melléklet – Konzorciumi Együtműködési Megállapodás
- 13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni