

POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISMARÓT	
72-9/2021. 9	U336
2021 AUG 31.	Melléklet
Előadó:	T. F.

Iktatószám: IKT-2019-612-11-00000844/0000086

Kedvezményezett neve: Pilismarót Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pilismarót községben

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

**1. számú Támogatási Szerződés módosítás**  
(3. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága**

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasi Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Pilismarót Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Székhely/Lakcím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729819

Adószám/adóazonosító jel: 15729813-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00347808-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Bartal Achilles Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság elnöke

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.<sup>1</sup>

## I. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021 azonosító számon regisztrált, 2019.07.10. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.03.27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

<sup>1</sup> A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

## II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbi pontokban módosítják:

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.06.01.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.08.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a módosított 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a módosított 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### Módosított TSZ mellékletek:

- 3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet - A Projekt indikátorai

*C-M*

*Zsolt*

### III. Záró rendelkezések

A Szerződés 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződésmódosításhoz csatolt 2 db melléklet a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

A Támogatási szerződés csak a jelen módosítással együtt érvényes. Az eredeti Támogatási Szerződés, módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kedvezményezett



Kelt: Pilsbányai, 2021. július 20.



Közreműködő Szervezet  
Börgöndi Szilárd  
irodavezető  
Tomasik Zoltánné  
osztályvezető



Kelt: Tatabánya, 2021. július 20.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021

Kedvezményezett: Pilismarót Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.09.30.	Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építése/funkciójukat vesztett épületek hasznosítása/funkcióváltás esetén (amennyiben releváns) - Nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés; - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns) - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről. - A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés. - A Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés, a mérföldkő végéig igazolásra kerül.
2	2020.12.31.	- A kiviteli tervek (amennyiben releváns) valamint a részletes tervezői költségvetés a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon benyújtásra kerül. - Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns) - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése (amennyiben releváns); - A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
3	2021.10.31.	- A teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és lezárásra kerül. Az eljárás eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével zárul. - A kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
4	2022.02.28.	Az 50%-os készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
5	2022.05.15.	A 100% készütségi fok alátámasztását igazoló dokumentumok, valamint kifizetési kérelem benyújtása a közreműködő szervezethez. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.
6	2022.05.31.	Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés összeállítása.

*Bodó*

Pilismarót Község Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2021. é. július hónap 15. napján

*Tomasik*

Közreműködő Szervezet  
Börgöndi Szilárd  
irodavezető



Tomasik Zoltánné  
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2021. év. ... hónap ... napján

*C-A*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-KO1-2019-00021**  
 Kedvezményezett: **Pilismarót Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2022.05.31.	3	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2023.05.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2024.05.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2025.05.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2026.05.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	-	-	2027.05.31.	0	3	3
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2022.05.31.	2 095	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2023.05.31.	0	2 095	2 095




Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2024.05.31.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2025.05.31.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2026.05.31.	0	2 095	2 095
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	-	-	2027.05.31.	0	2 095	2 095
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2022.05.31.	1	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2023.05.31.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2024.05.31.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2025.05.31.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2026.05.31.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	-	-	2027.05.31.	0	1	1



Pilismarót Község Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Pilismarót, 2021. év július hónap 15. napján



Közreműködő Szervezet

Börgöndi Szilárd  
irodavezető



Tomasić Zoltán  
osztályvezető



Kelt: Tatabánya, 2021. év ..... hónap ..... napján

